
	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 1/10

1.0 OBJEKTIF

- 1.1 Memantau Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek Pembangunan KEJORA melalui:
 - 1.1.1 Penyediaan Laporan Pemantauan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek Pembangunan KEJORA sebulan sekali sebelum 15 haribulan dan mengemukakan laporan tersebut ke mesyuarat yang telah ditetapkan.
 - 1.1.2 Penyediaan Laporan Status Pengemaskinian Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) sebelum 15 haribulan pada setiap bulan.

2.0 SKOP

- 2.1 Prosedur ini digunapakai oleh Bahagian Perancangan Strategik sebagai garis panduan dalam:
 - 2.1.1 Penyediaan Laporan Pemantauan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek Pembangunan KEJORA kepada mesyuarat-mesyuarat berikut;
 - i. Mesyuarat Penyelarasan Projek Pembangunan KEJORA;
 - ii. Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah,
 - iii. Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah Kota Tinggi,
 - iv. Laporan kepada Pejabat Pembangunan Negeri Johor; dan
 - v. Lain-lain pihak yang berkaitan.

	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 2/10

2.1.2 Penyediaan Laporan Status Pengemaskinian Sistem Pemantauan Projek II (SPP II).

3.0 RUJUKAN

- 3.1 Panduan dan Latihan Sistem Pemantauan Projek II (Web Based) (SPP II web)
- 3.2 Arahan No. 1 Majlis Tindakan Negara Tahun 2004
- 3.3 Arahan No. 1 Majlis Tindakan Negara Tahun 2010

4.0 DEFINISI


4.1 Mesyuarat Penyelarasan Projek Pembangunan KEJORA

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengurus Besar KEJORA atau wakil bagi memantau prestasi perbelanjaan dan fizikal projek-projek pembangunan KEJORA.

4.2 Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Setiausaha Bahagian Pembangunan dan Pemantauan Projek (PP) atau wakil pihak Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah bagi memantau prestasi perbelanjaan dan fizikal projek-projek pembangunan yang dikendalikan oleh bahagian-bahagian di KKLW dan agensi-agensinya di bawahnya.

DOKUMEN INDUK

	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 3/10


4.3 Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah Kota Tinggi

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pegawai Daerah Kota Tinggi atau wakil bagi memantau prestasi perbelanjaan dan fizikal projek-projek pembangunan yang dikendalikan oleh jabatan-jabatan di Daerah Kota Tinggi.

5.0 SINGKATAN

PB	- Pengurus Besar
PPS	- Pengurus Perancangan Strategik
PPPS (PP)	- Penolong Pengurus Bahagian Perancangan Strategik (Pemantauan & Penyelarasan)
PPTPS (PP)	- Penolong Pegawai Tadbir Bahagian Perancangan Strategik (Pemantauan & Penyelarasan)
PT(P/O)	- Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
KKLW	- Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
PPPNJ	- Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor
KEJORA	- Lembaga Kemajuan Johor Tenggara
LBJT	- Lembaga Bandaran Johor Tenggara
SPP II	- Sistem Pemantauan Projek II


DOKUMEN INDUK

	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 4/10

PPB - Pegawai Penyelaras Bahagian

RMK - Rancangan Malaysia Tahun Semasa


PPP - Perancangan Pelaksanaan Program / Projek Tahunan

 KEJORA	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 5/10

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN


TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
PPTPS / PTDPS	<p>A. Penyediaan Laporan Pemantauan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek Pembangunan KEJORA</p> <p>1. Mohon maklumat perbelanjaan dan fizikal projek-projek pembangunan dari bahagian-bahagian secara berkala sebelum atau pada 25 haribulan setiap bulan berdasarkan borang KEJ/PS/003/00, KEJ/PS/004/00 dan KEJ/PS/005/00.</p> <p>2. Terima maklumat dari bahagian-bahagian dan rekodkan maklumat dalam Fail Pemantauan KEJORA sebelum atau pada 3 haribulan berikutnya setiap bulan.</p> <p>3. Mengeluarkan memo songsongan kepada bahagian-bahagian yang masih belum mengemukakan laporan.</p> <p>4. Setelah maklumat lengkap, sediakan Laporan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-projek Pembangunan KEJORA sebelum atau pada 15 haribulan setiap bulan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Penyelarasan Projek Pembangunan KEJORA.</p>
PPTPS(PP)/PTDPS	
PPTPS(PP)/PT(P/O)	
PPS / PPPS (PP) / PPTPS(PP)	

DOKUMEN INDUK

	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 6/10


PPPS(PP)/PPTPS(PP)	<p>Kandungan laporan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-projek Pembangunan RMK KEJORA.- Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-projek Pembangunan RMK KKLW.- Ringkasan Laporan SPP II. <p>5. Kemukakan laporan yang telah disediakan untuk:</p> <p>5.1 Mesyuarat Pemantauan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.</p>
PPS/PPPS(PP)	<p>Kandungan laporan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laporan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek Pembangunan RMK KEJORA.- Laporan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek Pembangunan RMK KKLW. <p>5.2 Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor</p> <p>Kandungan laporan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laporan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek Pembangunan RMK KEJORA berdasarkan status semasa SPP II.

DOKUMEN INDUK

	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 7/10

PPS/PPPS(PP)	5.3 Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Daerah Kota Tinggi.
	Kandungan laporan meliputi:-
	- Laporan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek.
PPTPS(PP) / PTPS	B. Pengemaskinian SPP II
PPS/PPPS (PP) / PPTPS (PP)	1. Memohon bahagian-bahagian mengemaskini maklumat dalam SPP II bermula 3 hingga 20 haribulan setiap bulan.
PPS / PPPS (PP) / PPTPS (PP)	2. Menyediakan laporan status pengemaskinian SPP II selewat-lewatnya sebelum atau pada 15 haribulan berikutnya setiap bulan.
	3. Mengemukakan ringkasan laporan yang telah disediakan untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Penyelarasan Projek Pembangunan KEJORA setiap dua (2) bulan sekali.
	Kandungan laporan meliputi:
	i. Status Kemaskini Kemajuan Aktiviti;
	ii. Status Kemaskini kemajuan Kewangan;
	iii. Status Kemaskini Gambar Kemajuan Projek;
	iv. Status Kemaskini Lampiran Prestasi Projek.

DOKUMEN INDUK

	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 8/10

7.0 REKOD KUALITI


BIL	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH SIMPANAN	NO.RUJUKAN REKOD
1.	Laporan Perbelanjaan bagi Peruntukan Pembangunan KEJORA/KKLW/Wang Rezab	Bilik Fail	5 Tahun	KEJ/PS/003/00
2.	Prestasi Perlaksanaan Projek-projek Pembangunan KEJORA/KKLW/Wang Rezab	Bilik Fail	5 Tahun	KEJ/PS/004/00
3.	Laporan Semasa Perolehan KEJORA	Bilik Fail	5 Tahun	KEJ/PS/005/00

DOKUMEN INDUK


	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 9/10

8.0 CARTA ALIR

8.1 Proses Kerja Penyediaan Laporan Pemantauan Prestasi Perbelanjaan dan Fizikal Projek-Projek Pembangunan KEJORA



DOKUMEN INDUK

 KEJORA	PROSEDUR SOKONGAN	NO. RUJ. DOKUMEN : KEJ/S/014
		NO. KELUARAN : 01
	PEMANTAUAN PRESTASI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA	TARIKH : 1 JUN 2016
		MUKA SURAT : 10/10

8.2 Pengemaskinian SPPII

